



Szczecin 24.08.2016

BPM-S.0530.321.2016.TK

Wydłużony termin na budowę EcoGeneratora

Ministerstwo Środowiska wydało zgodę na wydłużenie terminów realizacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Oznacza to, że dofinansowanie nie jest zagrożone. Nowy termin ukończenia inwestycji to 31.12.2017r.

O zmianę terminu wnioskowała odpowiedzialna za budowę spółka ZUO. To efekt zerwania umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, którego dalsza obecność nie gwarantowała ukończenia budowy w terminie.

Jednocześnie trwają procedury związane z wyłonieniem firmy, która dokończy budowę spalarni odpadów.