



Szczecin 16 września 2014 roku

Komunikat prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Nowy termin zakończenia budowy EcoGeneratora

16 marca 2016 roku – to nowy termin zakończenia budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – EcoGeneratora.

Do zmiany terminu doszło na wniosek wykonawcy inwestycji Mostostal Warszawa.

W stosunku do poprzedniego harmonogramu termin oddania szczecińskiej spalarni do użytku został wydłużony o trzy miesiące.

Wniosek o zmianę terminu Mostostal uzasadnił przyczynami ekonomicznymi i technicznymi. Do ekonomicznych zaliczył m.in. trudną sytuację branży budowlanej, której efektem są kłopoty finansowe wielu firm budowlanych, w tym także Mostostal Warszawa. To z kolei przełożyło się na potencjał wykonawczy Mostostalu.

Drugim czynnikiem ekonomicznym, który wpłynął na konieczność zmiany harmonogramu inwestycji, była zmiana podwykonawcy już po podpisaniu kontraktu z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów. Pierwotnie Mostostal miał budować szczecińską spalarnię razem z francuską firmą CNIM. Pomiędzy Wykonawcą a CNIM nie doszło jednak do zawarcia umowy podwykonawczej. Powód: brak porozumienia w zakresie zobowiązań finansowych kooperantów.

W tej sytuacji Mostostal musiał poszukać nowych podwykonawców a także uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę zakresu prac zleconych podwykonawcom.

Ostatecznie roli tej podjęły się firmy Rafako S.A. oraz Hitachi Power Europe Services GmbH.

Ponadto zaistniały okoliczności techniczne, które wpłynęły na przedłużenie prac budowlanych. Wszystkie istotne części spalarni będą posadowione na betonowych palach. Część z ponad 3 tys. pali nie osiągnęła wymaganej nośności.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia analizy powyższego przypadku i opracowania szczegółowego planu naprawczego w celu doprowadzenia podłoża gruntowego do projektowanych parametrów. Do czasu akceptacji rozwiązań przedstawionych w planie naprawczym prace w obszarze bunkra na odpady zostały wstrzymane.

Wojciech Jachim
Rzecznik prasowy ZUO Szczecin
Tel. 66 00 21 127
wjachim@zuo.szczecin.pl