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EcoGenerator — aktualny stan prac

Termin oddania zaktadu do eksploatacji (grudzien 2015) nie zostanie dotrzymany.
Obecnie Mostostal Warszawa deklaruje, ze EcoGenerator bedzie gotowy do pracy z
koncem lipca 2016 roku.

Realizowana na Ostrowie Grabowskim inwestycja nie przekroczyta podtmetka.
Zaawansowanie prac na podstawie zaptaconych faktur na koniec kwietnia wynosito 33,5
proc. Faktyczne ZUO ocenia na ok. 40 proc.

Mostostal skierowat do ZUO szereg roszczen, ktére miatyby uzasadnia¢ wydtuzenie budowy.
Zarzad ZUO odrzucit je jako niezasadne. Mostostal wygrat przetarg w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”. Ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje inwestycji zgodnie z
harmonogramem. W ocenie Zarzgdu ZUO probleméw z palowaniem czy z podwykonawcami
— nie mozna zakwalifikowac jako niezaleznych od Mostostalu.

Ryzyko utraty dotacji w zwigzku z przekroczeniem terminu Zarzgd ZUO ocenia jako bardzo
niskie. Dotacja nie bedzie zagrozona, jesli zostang spetnione dwa warunki. Pierwszy:
zgodnie z umowg o dofinansowaniu do konca 2015 roku ZUO wyda na prace budowlane
tzw. Srodki kwalifikowane, czyli 314 min zt. Drugi: zaktad zostanie oddany do eksploatacji
przed korncem 2016 roku.

ZUO juz zapfacito Mostostalowi Warszawa 167,5 min zl, a tgczna wartos¢ faktur
wystawionych przez Mostostal wynosi 180 min. Planowana wartos¢ wykonanych robdt
budowlanych na koniec lipca br. to 250 min. Aby spetni¢ warunek wykorzystania petnej
dotacji, w okresie sierpien - grudzien Mostostal Warszawa powinien wykonac¢ prace
budowlane o wartosci nie mniejszej niz 64 min. W ocenie zarzgdu ZUO jest to scenariusz
realny.

Drugi warunek, ktory musi by¢ spetniony, to oddanie zaktadu do eksploatacji do konnca 2016
r. Zgode na wydtuzenie realizacji inwestycji na rok 2016 wydata Instytucja Posredniczgca
(Ministerstwo Srodowiska). Zgodnie z deklaracjami Wykonawcy termin ten nie jest
zagrozony.
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EcoGenerator dobrej energii

Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw dla Szczecinskiego Obszaru
Metropolitalnego powstaje w porcie szczecinskim na Ostrowie Grabowskim. Bedzie dziata¢
pod nazwg EcoGenerator, bo ograniczajgc sktadowiska odpadow zapewni cieptg wode,
ogrzewanie i prad 30 tys. gospodarstw domowych.

Za realizacje projektu odpowiada miejska spotka celowa Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw.
Generalnym wykonawcg spalarni jest Mostostal Warszawa.

Koszt inwestycji: 711 min zt. Gtéwne zrédta finansowania: 255 min zt - dotacja z Funduszu
Spajnosci Unii Europejskiej. 280,7 min - pozyczka z Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 60 min zt — $rodki wlasne ZUO.

Wiecej: ecogenerator.eu

Budowa EcoGeneratrora, hala kottow
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