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Komunikat Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw, Szczecin 18 grudnia 2018

Finat sporu z Mostostalem o gwarancje wykonania
kontraktu w Sgdzie Najwyzszym

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow w Szczecinie ztozy kasacje od wyroku Sadu
Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie zwrot Mostostalowi Warszawa gwarancji
bankowej z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Chodzi o 33 min zt zasgdzone na rzecz Mostostalu Warszawa, w ramach toczgcego sie
sporu pomiedzy gtéwnym wykonawcg szczecinskiej spalarni odpadéw komunalnych, a
inwestorem, czyli miejskg spotkg Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow (ZUO). Zaktad
Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie zapowiedziat ztozenie kasacji od tego wyroku.
Wynikiem niekorzystnego dla ZUO wyroku Sgdu Apelacyjnego jest zajecie konta bankowego
ZUO. Spodtka prowadzi jednak normalna dziatalnos¢, na biezgco reguluje $wiadczenia wobec
pracownikéw, nie ma takze zagrozenia dla dotacji z UE.

Dodatkowo ZUO w ubiegtym miesigcu skierowat do Sgdu Okregowego w Szczecinie pozew
wzajemny na kwote 211 839 466,75 zt, przeciw Mostostalowi, w celu naprawienia szkdd
wyrzadzonych ZUO przez wykonawce, ktory w czerwcu 2016 roku zszedt z budowy.

Historia sporu

Umowa w sprawie zaprojektowania i wybudowania spalarni zostata podpisana w lipcu 2012
roku. Mostostal zobowigzat sie oddaé zaktad do uzytku w grudniu 2015. Prace ruszyty na
przetomie 2013/2014. Szybko stato sie jasne, ze budowa przerasta kompetencje
wykonawcy, tak pod wzgledem realizacyjnym, organizacyjnym, jaki finansowym. Istotne
uchybienia, stwierdzone przez Inzyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji to m.in.: brak
miedzybranzowej koordynacji projektowej, wykonywanie robét bez zatwierdzonych
projektow, brak wtasciwego nadzoru nad podwykonawcami, zta koordynacja robét,
nierealizowanie programu naprawczego zgodnie z harmonogramem.

17 XI1 2015 strony aneksowaty kontrakt wydtuzajgc termin zakorczenia inwestycji do 10 XII
2016. Jednak w obliczu faktu, ze nie ma szans na terminowe zakonczenie inwestycji a za
kazdy dzien zwtoki ZUO bedzie nalicza¢ 331 tys. zt kary Mostostal 14 czerwca 2016 roku
przerwat prace, by doprowadzi¢ do zerwania kontraktu. Pretekstem do odstgpienia od
umowy byty brak gwarancji wynagrodzenia i brak wspotpracy z Zamawiajagcym. Obie
przyczyny odstgpienia Zaktad Unieszkodliwiania Odpaddw odrzucit jako catkowicie
bezzasadne. Budowe dokonczyta wioska firma Termomeccanica Ecologia. Zaktad zostat
oddany do uzytku 28 grudnia 2017 roku.

Od tego czasu szczecinska spalarnia zamienity w energie elektryczna i cieplng ponad
110 tys. ton odpadow.

EcoGenerator — nasza planeta, nasza przyszios¢

EcoGenerator, Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddw dla Szczecinskiego
Obszaru Metropolitalnego znajduje sie na Ostrowie Grabowskim. Przetwarza w energie
odpady komunalne. Koszt inwestycji 711 min zt. Gtéwne Zrddta finansowania: 279 min zt -
dotacja z Funduszu Spojnosci Unii Europejskiej. 327 min — obligacje Banku Pekao SA. 42
min zt — Srodki wiasne ZUO.
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